

	г. Петрозаводск	Аналитический отчёт о реализации проекта	АНО «Петроглиф»	
	Report-005-2016		Версия 01	Страница 1 из XX

Приложение
к приказу АНО «Петроглиф»

от XX.XX.20XX г. №

ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	
№	
Наименование некоммерческой организации	Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (АНО «Петроглиф»)
Название проекта	
Время проведения анализа и оценки	



Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	Аналитический отчёт о реализации проекта	АНО «Петроглиф»	
	Report-005-2016		Версия 01	Страница 2 из XX

Общие сведения	
Организация	Автономная некоммерческая организация поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (АНО «Петроглиф»)
Место проведения оценки	г. Петрозаводск
Проверяемая деятельность	Реализация социального проекта «Название проекта»
Критерии оценки	Международный стандарт ISO 21500:2012 Руководство по проектному менеджменту (Guidance on project management) Договор № АНО-XXX от XX.XX.20XXг.

Содержание отчёта

Наименование листа	Кол-во страниц	Номер стр.
- Лист оценки элементов системы управления проектами	1	
- Лист общих выводов об оценке и рекомендаций	2	
- Список проверенных документов	1	

Функциональная ответственность	И.О. Фамилия	Дата
Утверждаю		
Проверил (Член правления)		
Разработал		

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	Аналитический отчёт о реализации проекта	АНО «Петроглиф»	
	Report-005-2016		Версия 01	Страница 3 из XX

Лист оценки элементов системы управления проектами

(на основе ISO 21500)

№	Основные элементы	ОТЛ	ХОР	У	ПЗ	Н	НО
1	Стратегия организации						
2	Структура управления организацией						
3	Принципы управления организацией	X					
4	Политика в области качества	X					
5	Ответственность и полномочия						
6	Процессы управления проектами						
7	Методология						
8	Управление документами проектов						
9	Отчётность						
10	Взаимодействие с заинтересованными сторонами						
11	Управление рисками						
12	Компетенция участников проекта						
13	Закупки						
14	Управление стоимостью проекта						
ИТОГО							

«ОТЛ» - отлично (высокий уровень результативности);

«ХОР» - хорошо (средний уровень результативности);

«У» - удовлетворительно (удовлетворительный уровень результативности);

«ПЗ» – приемлемо с замечаниями (низкий уровень результативности);

«Н» - не удовлетворительно (неудовлетворительный уровень результативности);

«НО» – не оценивался.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.

	г. Петрозаводск	Аналитический отчёт о реализации проекта	АНО «Петроглиф»	
	Report-005-2016		Версия 01	Страница 4 из XX

Лист общих выводов об оценке и рекомендаций

В месяц 20XX г. АНО поддержки и реализации культурно-образовательных проектов «Петроглиф» (далее - Организация) в соответствии с Договором № АНО-XXX от XX.XX.20XX г. рассмотрела результаты социального проекта (Название проекта) (далее - Проект) в целях формирования аналитической отчётности.

Основные цели анализа:

1. определение уровня результативности Проекта;
2. определение областей, требующих улучшения (в т.ч. для реализации в будущем подобных мероприятий);
3. информирование Спонсора Проекта и других заинтересованных сторон о социально-проектной деятельности Организации, в т.ч. повышение прозрачности (информационной открытости) в деятельности некоммерческой Организации.

Критериями анализа и оценки являются основные требования международного стандарта ISO 21500. См. *Лист оценки элементов системы управления проектами* на 3 стр.

Оценка проводилась на основе анализа договорных, нормативных, плановых, отчётных и др. документов Организации, разработанных по результатам социального проекта. См. *Список проверенных документов* на XX стр.

Оценка результативности проведена руководителем культурно-образовательных проектов АНО «Петроглиф» (по заданию директора).

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представлена информация о реализации социального проекта в соответствии с приложением № 6 Договора № АНО –XXX от XX.XX.20XX г.

Сформулированы следующие **сильные и слабые стороны** в части реализации Проекта, (X этап), который включал: (перечислить основные мероприятия Проекта)

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ:

ОБЛАСТИ, ТРЕБУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЯ:

	г. Петрозаводск	Аналитический отчёт о реализации проекта	АНО «Петроглиф»	
	Report-005-2016		Версия 01	Страница 5 из XX

Список проверенных документов

№	Наименование документа	Обозначение/ дата выпуска
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

Настоящий документ является внутренним документом АНО «Петроглиф». Передача данного документа какому-либо стороннему лицу неправомерна. Любое дублирование данного документа частично или полностью без предварительного разрешения АНО «Петроглиф» строго запрещается.